Blueprint Academy · rapport hebdo

Semaine 45 · du 2 au 8 novembre 2026 · rapport de l'équipe d'agents

Météo du projet : Avance, avec un point d'attention

En bref

- Aucune nouvelle fonctionnalité cette semaine : l'administration du contenu était terminée et l'équipe attendait ta réponse sur la phase suivante.
- Sans réponse à l'échéance du 8 novembre, nous lançons la phase 5 (parcours de départ) comme prévu, en propositions : rien n'est publié sans toi.
- Nous te demandons deux choses, non bloquantes (voir les questions).

0	87 %	13/11	9 %
livraisons cette semaine	du MVP terminé	fin estimée du MVP	du quota Claude de la semaine

Avancement du MVP : 32 lots terminés sur 38 (84 points sur 97)

Rythme de l'équipe : 3.14 point(s) par jour (mesuré sur les deux dernières semaines).
Fin estimée : semaine du 9 novembre (au plus tôt semaine du 9 novembre, au plus tard semaine du 9 novembre).
Cette date suppose que tes validations arrivent à temps pour : Seed : modules suivants, validation et publication par Ange.
24 créneau(x) de travail cette semaine.

Ce qui a été livré

Rien n'a été livré cette semaine.

En cours

- Parcours de départ : structure du parcours, non publié : en développement
- Parcours de départ : premier module en propositions de leçons et d'exercices : en développement
- Validation des cas de test du moteur de correction des graphes : en attente d'Ange

La semaine prochaine

- Mettre en place la commande qui crée le parcours « Blueprint Fundamentals » et ses modules, sans rien publier.
- Rédiger en propositions le premier module : leçons courtes et exercices de construction, avec ce qui touche à Unreal marqué « à vérifier dans Unreal ».
- Te présenter ce premier module pour validation avant d'écrire les suivants.

Décisions prises par l'équipe

- Passage à la phase 5 (parcours de départ), faute de réponse à l'échéance du 8 novembre. (C'était notre recommandation ; sans cela l'équipe n'a plus de travail.)
- L'équipe rédige des propositions de leçons, tu valides leçon par leçon. (Plus rapide pour toi ; le contenu doit être juste dans Unreal et seul toi peux le confirmer.)

Risques

- Cinq nuits sans travail (3 au 7 novembre) en attendant ta réponse. — ce qu'on fait : La phase 5 est maintenant prête. Nous te proposons aussi de lancer les tests en parallèle (Q2) pour que l'équipe ne manque plus de travail.
- Le contenu du parcours doit être juste dans le vrai Unreal Engine. — ce qu'on fait : Tout point incertain est marqué « à vérifier dans Unreal » ; rien n'est publié sans ta validation.
- Les cas de test du moteur de correction ne sont pas confirmés dans Unreal. — ce qu'on fait : Ils restent marqués « à vérifier dans Unreal » ; aucun n'est présenté comme juste.

Tes décisions

Réponds-moi dans le bureau de l'organisateur (le lien est dans l'e-mail de GitHub), par exemple « Q1 : A ». Sans réponse à la date indiquée, l'équipe applique sa recommandation.

Q1 · Peux-tu retirer le type I (import Unreal) du MVP dans le document de référence du projet ?

Tu as décidé le 25 octobre qu'il n'y aurait pas d'import Unreal au MVP. L'équipe applique cette consigne, mais le document que toi seul peux modifier le cite encore.

- A : tu modifies le document, type I en V3
- B : le document reste inchangé, l'équipe suit ta consigne

Recommandation de l'équipe : A, pour que le document reflète ta décision. Appliquée le 2026-11-15 sans réponse.

Q2 · Lancer dès maintenant les tests de bout en bout du parcours étudiant, en parallèle du parcours de départ ?

Le parcours de départ avance en propositions et attendra tes validations. Les tests ne dépendent pas du contenu et occupent l'équipe utilement.

- A : oui, en parallèle
- B : non, une phase à la fois

Recommandation de l'équipe : A, l'équipe avance sans attendre et la fin du projet n'est pas retardée. Appliquée le 2026-11-15 sans réponse.